



राप्ती गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मसरिया देउखुरी दाड



आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१

वार्षिक खरिद योजना

सर्वेक्षण प्रतिवेदन
 सर्वेक्षण क्षेत्रातील सर्वेक्षण प्रतिवेदन
 सर्वेक्षण क्षेत्रातील सर्वेक्षण प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६



कार्यालय चालू

१	समसन्त तथा कार्यालय सामाजी	२०८० आठ पहिलो हत्पा	३००००००	शिलबन्दी दरमाउपत्र	३	शिलबन्दी दरमाउपत्र	३	आठ पहिलो हत्पा	आठ पहिलो हत्पा	आठ दोस्रो हत्पा	आठ मसान्त	आठ मसान्त	असोज पहिलो हत्पा	असोज पहिलो हत्पा	असोज दोस्रो हत्पा	२०८० चैत्र मसान्त
२	पुस्तक तथा सामाजी खर्च	२०८१ आठ पहिलो हत्पा	५०००००	दरमाउपत्र	२	दरमाउपत्र	२	आठ पहिलो हत्पा								२०८० भाद्र महिना
३	पत्रपत्रिका, छापाई तथा सुचना प्रकाशन खर्च	२०८२ भाद्र पहिलो हत्पा	२५०००००	दरमाउपत्र	१०	दरमाउपत्र	१०	आठ पहिलो हत्पा								२०८० भाद्र महिना
४	कार्यालय संचालन खर्च	२०८३ भाद्र पहिलो हत्पा	१५०००००	दरमाउपत्र	३	दरमाउपत्र	३	आठ पहिलो हत्पा								२०८० भाद्र महिना
५	अनुसन्धान विकास र परामर्श खर्च	२०८४ भाद्र पहिलो हत्पा	३००००००	दरमाउपत्र	५	दरमाउपत्र	५	आठ पहिलो हत्पा								२०८३ भाद्र महिना
६	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२०८५ भाद्र पहिलो हत्पा	५०००००	दरमाउपत्र	१	दरमाउपत्र	१	आठ पहिलो हत्पा								२०८० भाद्र महिना
७	सौप विकास तथा जनचेतना कार्यक्रम तथा शोपी समन्धी खर्च कन्चारी पदाधिकारी	२०८६ भाद्र पहिलो हत्पा	२००००००	दरमाउपत्र	४	दरमाउपत्र	४	आठ पहिलो हत्पा								२०८० भाद्र महिना

पूर्वाधार विकास

१	प्रशासकीय भवन	भेदे सम	१०००००००	टेन्डर	१	टेन्डर	१	४/१५/२०८०	४/१५/२०८०	४/२२/२०८०	६/१९/२०८०	६/३०/२०८०			७/१५/२०८०	१/२०/२०८१
२	निर्माण ३-१- खुरारया राख	भेदे सम	७००००००	टेन्डर	१	टेन्डर	१	४/१५/२०८०	४/१५/२०८०	४/२२/२०८०	६/१९/२०८०	६/३०/२०८०			७/१५/२०८०	१/२१/२०८१
३	गोईखोला सम सडक निर्माण	भेदे सम	१०००००००	टेन्डर	१	टेन्डर	१	४/१५/२०८०	४/१५/२०८०	४/२२/२०८०	६/१९/२०८०	६/३०/२०८०			७/१५/२०८०	१/२२/२०८१
४	पथरगडवा सावानपुर पिन्चिम मंडोरिया देखि लमरी नपा पुर्व पन्चिम राजमार्ग देखि तिन्ने सडक स्तरउन्नति चडा नं. ५	भेदे सम	५०००००००	टेन्डर	१	टेन्डर	१	४/१५/२०८०	४/१५/२०८०	४/२२/२०८०	६/१९/२०८०	६/३०/२०८०			७/१५/२०८०	१/२३/२०८१

२३
 प्रमुख सहायक
 सहायक

धन प्रसाद रामा
 अधिकृत (साली)

२

देव प्रसाद रामा
 अधिकृत

क्र.सं.	प्रस्तावकको नाम	प्रस्तावकको पता	प्रस्तावकको फोन नं.	प्रस्तावकको मोबाइल नं.	प्रस्तावकको ईमेल	प्रस्तावकको पता	प्रस्तावकको फोन नं.	प्रस्तावकको मोबाइल नं.	प्रस्तावकको ईमेल	प्रस्तावकको पता	प्रस्तावकको फोन नं.	प्रस्तावकको मोबाइल नं.	प्रस्तावकको ईमेल	प्रस्तावकको पता	प्रस्तावकको फोन नं.	प्रस्तावकको मोबाइल नं.	प्रस्तावकको ईमेल	
१६	काठखोला खोला	भोजखोला घाट	पुनखोला घाट	लामाखोला राप्ती	गाउँपालिका क्रमागत	अगोज १५	मित्र	३००००००	टेन्डर र	उपभोग	३	टेन्डर र	उपभोग	३	३००००००	उपभोग	३	३

शिक्षा युवा तथा खेलकूद

१	अति विपन्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई स्टेयन्ली तथा पोशाक वितरण	अगोज १५ मित्र	२५००००	दरभाउपत्र	१	१	२०८१ वैशाख मसान्तभित्र
२	शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण, शैक्षिक स्मार्क प्रकाशन, शैक्षिक बुलेटिन	अगोज १५ मित्र	२००००	दरभाउपत्र	१	१	२०८१ वैशाख मसान्तभित्र
३	स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक निर्माण, वितरण तथा सन्दर्भ सामग्री विकास	अगोज १५ मित्र	१६०००००	दरभाउपत्र	३	३	२०८१ वैशाख मसान्तभित्र
४	सामुदायिक विद्यालयमा स्नातोत्री व्याड वितरण	अगोज १५ मित्र	२८०००००	दरभाउपत्र	३	३	२०८१ वैशाख मसान्तभित्र
५	प्रतिभाषेनी प्रतियोगिता, श्रमता अभिवृद्धि र समृद्ध परिचालनको माध्यमबाट शिक्षामा पहुँच, समावेशीकरण र गुणस्तर सुधार परियोजना	अगोज १५ मित्र	५००००००	दरभाउपत्र	६	६	२०८१ वैशाख मसान्तभित्र

स्वास्थ्य

१	उपभयका कोरोना	०८० आठ	४५००००	सोजी	१	१	२०८० आठ
२	मासुवेद औषधि तथा सामग्री	०८० आठ	३०००००	सोजी	१	१	२०८० आठ
३	औषधि तथा सामग्री	०८० आठ	४५००००	टेन्डर	१	१	२०८० आठ
४	जे जा को लोमि औषधि तथा सामग्री	२०८० माघ	२५००००	सोजी	१	१	२०८० माघ
५	सिक्करोल रिप्लन्ट	२०८० माघ	१०००००	सोजी	१	१	२०८० माघ

अधिकार

२२/११/२०८१

पुनः परीक्षा गर्ने

नेसा अधिकृत (सहायक)

क्र.सं.	विषय	प्रकार	मूल्य	संख्या	विवरण	प्रकार	मूल्य	संख्या	विवरण	प्रकार	मूल्य	संख्या	विवरण	प्रकार	मूल्य	संख्या	विवरण
६	रजिस्ट्रार तथा फर्म फर्मेट	०८० भाद्र	१०००००	१	साझे	१	१	साझे	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र
७	स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार	०८० भाद्र	१९०००००	१२	दस्तावेज/साझे	१२	१२	दस्तावेज/साझे	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र	२०८० भाद्र
८	स्थानिक तह तर्फ मातृ तथा नवविशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरण सेवा, रक्तसंचार, न्युनी आला, निशुल्क गोप्यतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम।	०८० श्रावण	५८५०००	१३	दस्तावेज पत्राकर्मापरीषा बाट	१३	१३	दस्तावेज पत्राकर्मापरीषा ट	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०	असोज २०८०
९	राष्ट्री आधारभूत अस्पताल श्रवण निर्माण क्रमगत	०८० श्रावण	२०५५००००	९	दस्तावेज	९	९	दस्तावेज	क्रमशः	श्रावण २०८०							
१०	राष्ट्री आधारभूत अस्पताल व्यवस्थापन षष्ठी	०८० श्रावण	२५०००००	५	दस्तावेज/साझे	५	५	दस्तावेज/साझे		२०८० पीप							



कृषि विकास

१	मौसमी तथा चैमौसमी तरकारी खेती गर्ने किसानहरुका लागि आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	भाद्र पहिलो हप्ता	२००००००	१	आवरकताको आधारमा	१	१	आवरकताको आधारमा	२०८० साउन मसान्त								
२	स्वराजगारका लागि युवा लक्षित करार	भाद्र पहिलो हप्ता	१६०००००	१	लक्षित समूह सम्झौता	१	१	लक्षित समूह सम्झौता	२०८० असोज महिना	२०८० महिना	२०८० महिना	२०८० महिना	२०८० महिना	२०८० महिना	२०८० महिना	२०८० महिना	२०८० महिना
४	निवेशिका निर्माण तथा चेतनामालक छुपाई विसार खेती गर्ने	भाद्र पहिलो हप्ता	५०००००	१	आवरकताको आधारमा	१	१	आवरकताको आधारमा	२०८० भाद्र मसान्त								
७	किसानहरुलाई प्याकेजिड मेलिन/वजारिकरणमा	भाद्र पहिलो हप्ता	५०००००	१	आवरकताको आधारमा	१	१	आवरकताको आधारमा	२०८० भाद्र पहिलो हप्ता								

पुस्तक प्रकाशककोष अखिल नेपाल

पुस्तक प्रकाशक (रातो)

| क्र.सं. | कार्यक्रम | प्रकार | राशि | आवकताको आधारमा | संख्या |
|---------|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| ८ | कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कृषि एम्बुलेन्स व्यवस्थापन | आवकताको आधारमा | ५०००० | आवकताको आधारमा | १ |
| ९ | व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गरि संकलन केन्द्र मार्फत बिक्रि गर्ने किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | आवकताको आधारमा | ८५०००० | आवकताको आधारमा | १ |
| ११ | राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम | सोझै | ३०००० | सोझै | १ |
| १२ | घरदैलो/गाडे, टोल जनचेतनामूलक प्रदर्शनी कार्यक्रम | आवकताको आधारमा | १००००० | आवकताको आधारमा | १ |
| १३ | कृषि ल्याब संचालन तथा व्यवस्थापन पुष्प खेती गर्ने | सोझै | ४०००० | सोझै | १ |
| १४ | किसानलाई पोत्साहन कार्यक्रम | आवकताको आधारमा | १००००० | आवकताको आधारमा | १ |
| १५ | करदाता कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम | आवकताको आधारमा | १४०००० | आवकताको आधारमा | १ |
| १६ | हाम्रो बैंक टोकन कार्यक्रम | सम्बन्धित बैंक | ५०००० | सम्बन्धित बैंक | १ |

| क्र.सं. | कार्यक्रम | प्रकार | राशि | आवकताको आधारमा | संख्या |
|---------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| १ | पशु विकास | आवकताको आधारमा | १५०००० | आवकताको आधारमा | १ |



Handwritten signature and official stamp in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature and official stamp in blue ink in the middle right of the page.

Handwritten signature and official stamp in blue ink at the bottom right of the page.

क्र.सं.	प्रतिष्ठान मूल्य	माघ दोस्रो हप्ता	१५००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	दरभाउपत्र माग गरी	१	५००००	सोझी	१	३५०००	सोझी	१	३०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	५०००००	माघ दोस्रो हप्ता	१	माघ तेस्रो हप्ता	१	माघ तेस्रो सप्तमा	१	माघ चौथो हप्ता	१
२	अनुदानमा एक बर्षे अर्कोसे घाँसको सिउँ विवरण	माघ दोस्रो हप्ता	१५००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	दरभाउपत्र माग गरी	१	३०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	५००००	सोझी	१	३०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	५०००००	माघ दोस्रो हप्ता	१	माघ तेस्रो हप्ता	१	माघ तेस्रो सप्तमा	१	माघ चौथो हप्ता	१
३	३५% प्रतिशत मूल्य अनुदानमा हिउदे घाँसको	भाद्र दोस्रो हप्ता	३०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	दरभाउपत्र माग गरी	१	५००००	सोझी	१	३०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	५०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	५०००००	भाद्र दोस्रो हप्ता	१	भाद्र तेस्रो हप्ता	१	भाद्र तेस्रो सप्तमा	१	असोज पहिलो हप्ता	१
४	माछापालन गर्ने कुपकलाई युवा र मित्रता सहयोग	पौष दोस्रो हप्ता	५००००	सोझी	१	सोझी	१	५००००	पौष दोस्रो हप्ता	१	पौष तेस्रो हप्ता	१	पौष तेस्रो सप्तमा	१	असोज पहिलो हप्ता	१									
५	लयाव सामग्री व्यवस्थापन	असोज पहिलो हप्ता	३५०००	सोझी	१	सोझी	१	३५०००	असोज पहिलो हप्ता	१	असोज तेस्रो हप्ता	१	असोज तेस्रो सप्तमा	१	असोज चौथो हप्ता	१									
६	सकामक रोग निवन्धनाका लागि क्याम्पेनिंग कार्यक्रम (खरिद तथा न्याक्सिनेटर पारिश्रमिक)	कार्तिक पहिलो हप्ता	३०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	दरभाउपत्र माग गरी	१	३०००००	कार्तिक पहिलो हप्ता	१	कार्तिक पहिलो हप्ता	१	कार्तिक पहिलो हप्ता	१	कार्तिक दोस्रो हप्ता	१									
७	पशुपुष्पी उपचार केन्द्रका लागि औषधि खरिद/पशु उपचार केन्द्र	भाद्र दोस्रो हप्ता	५०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	दरभाउपत्र माग गरी	१	५०००००	भाद्र दोस्रो हप्ता	१	भाद्र तेस्रो हप्ता	१	भाद्र तेस्रो सप्तमा	१	भाद्र तेस्रो हप्ता	१									

महिला बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक

१	अप्राइता तथा अशक्त नागरिकलाई सहायक सामग्री खरिद तथा वितरण	भाद्र दोस्रो हप्ता	२०००००	सोझी	२	सोझी	२	२०००००	भाद्र दोस्रो हप्ता	२	भाद्र पहिलो हप्ता	२	भाद्र तेस्रो हप्ता	२	भाद्र तेस्रो हप्ता	२									
२	अप्राइता भएका व्यक्ति तथा विपन्न नागरिकलाई विपन्न मूलाक वितरण	भाद्र तेस्रो हप्ता	२०००००	दरभाउपत्र माग गरी	१	दरभाउपत्र माग गरी	१	२०००००	भाद्र तेस्रो हप्ता	१															
३	रहित आयआर्जन कार्यक्रम	भाद्र अन्तिम हप्ता	७०००००	लक्षित समुदाय विशेष	३	लक्षित समुदाय विशेष	३	७०००००	भाद्र अन्तिम हप्ता	३															
४	यक-टापत्र महिला बालबालिकाहरुको लागि सर्फ हाउस सञ्चालन	भाद्र अन्तिम हप्ता	१०००००	सोझी	१	सोझी	१	१०००००	भाद्र अन्तिम हप्ता	१															

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

नेपाल सरकारको कार्यालय
काठमाडौं

नेपाल सरकारको कार्यालय
काठमाडौं

नेपाल सरकारको कार्यालय
काठमाडौं

नेपाल सरकारको कार्यालय
काठमाडौं

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणित	मूल्य	विवरण	प्रमाणित	मूल्य	विवरण	प्रमाणित	मूल्य	विवरण	प्रमाणित	मूल्य
१०	विद्युत तार व लाइन	२०२०-०३-३	२,००,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	२,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	२,००,०००/-
११	विद्युत उपकरणे व अन्य आवश्यक वस्तु	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
१२	जम तपास बांधकाम	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	सोझी	१	सोझी	१	सोझी	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
१३	विद्युत वीचीचा पुरा पंधरी स्थापना	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	उपभोगीका समिति	१	उपभोगीका समिति	१	उपभोगीका समिति	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
१४	कार्यालय वहा कार्यालय बांधकाम	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	वडा कार्यालय	१	वडा कार्यालय	१	वडा कार्यालय	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
१५	परिसरका सुधार निमाणा वहा	२०२०-०३-३	३,००,०००/-	सोझी	३	सोझी	३	सोझी	३,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	३,००,०००/-

नेहा कृष्णाविकाको
मुख्यालय, देउखरी, कैलाश
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाश

वडा नं ५ को कार्यालय

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणित	मूल्य	विवरण	प्रमाणित	मूल्य	विवरण	प्रमाणित	मूल्य	विवरण	प्रमाणित	मूल्य
१	वडा कार्यालय गन्नाला	२०२०-०३-३	२,२५,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	२,२५,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	२,२५,०००/-
२	परासडा संडा	२०२०-०३-३	१,५०,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१,५०,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,५०,०००/-
३	विद्युत विकास सामग्री	२०२०-०३-३	१,५०,०००/-	सोझी	१	सोझी	१	सोझी	१,५०,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,५०,०००/-
४	पुस्तकालय वगैरे वस्तु	२०२०-०३-३	५,००,०००/-	सोझी	१	सोझी	१	सोझी	५,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	५,००,०००/-
५	विद्युत उपकरणे वगैरे वस्तु	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
६	कमल रोड सुधार वगैरे वस्तु	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
७	कुमारी वडा सुधार वगैरे वस्तु	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
८	कुमारी वडा सुधार वगैरे वस्तु	२०२०-०३-३	१,००,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१,००,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	१,००,०००/-
९	कुमारी वडा सुधार वगैरे वस्तु	२०२०-०३-३	५,५०,०००/-	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	१	दरमाउपत्र माग गरी	५,५०,०००/-	०२/०३/२०	०२/०३/२०	५,५०,०००/-

नेहा कृष्णाविकाको
मुख्यालय, देउखरी, कैलाश
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाश

नेहा कृष्णाविकाको
मुख्यालय, देउखरी, कैलाश
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाश

नेहा कृष्णाविकाको
मुख्यालय, देउखरी, कैलाश
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाश

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रारंभ तिथि	समाप्ति तिथि	अनुमानित व्यय	व्यय	व्यय का प्रतिशत	व्यय का विवरण	व्यय का प्रकार	व्यय का अनुपात	व्यय का अनुपात	व्यय का अनुपात		व्यय का अनुपात	व्यय का अनुपात	व्यय का अनुपात
											व्यय का अनुपात	व्यय का अनुपात			
11	महारीया खेतमाल मजदूरी तथा व्यवस्थापन	05/10/20	05/10/20	24222	24222	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/10/19	05/10/20	05/10/20	05/10/20	05/10/20
12	संगरपुर गाउँ साइकल स्तरीयता	05/09/20	05/09/20	230255	230255	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/09/19	05/09/20	05/09/20	05/09/20	05/09/20
13	वडा कार्यालय पूजागत	05/08/20	05/08/20	229000	229000	100%	सोर्स	सोर्स	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
14	वडा कार्यालय सचालना खर्च	05/08/20	05/08/20	228000	228000	100%	सोर्स	सोर्स	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20

वडा नं ७ को कार्यालय

1	कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम	05/08/20	05/08/20	950000	950000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
2	महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका 2 टोल विकास सस्थालाई	05/08/20	05/08/20	230000	230000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
3	प्रोत्साहन कार्यक्रम	05/08/20	05/08/20	229000	229000	100%	उपभोग समिति/सोर्स	उपभोग समिति/सोर्स	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
4	विपद व्यवस्थापन तथा आकस्मिक कार्य	05/08/20	05/08/20	228000	228000	100%	सोर्स	सोर्स	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
5	वडा कार्यालयमा भौतिक उपकरण खरिद	05/08/20	05/08/20	900000	900000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
6	सबन्धी आ वि भवन तथा फर्निचर खरिद	05/08/20	05/08/20	200000	200000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
7	अनहत्पुर पुर्व वती पक्की नाला निर्माण	05/08/20	05/08/20	200000	200000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
8	अनहत्पुर पवित्र बही पक्की नाला निर्माण	05/08/20	05/08/20	200000	200000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
9	कोटलवा कुलो नस्ता खोटाकी भिसहीना अधरी नाला निर्माण	05/08/20	05/08/20	950000	950000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
10	जकपुर जाने बाटो छिडानेसामा पनवटवा निर्माण	05/08/20	05/08/20	900000	900000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
11	जितपुर खडका टोल नाला निर्माण	05/08/20	05/08/20	950000	950000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
12	भगडवा खेतपक कुलोमा पक्की बाज	05/08/20	05/08/20	950000	950000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20
13	पुर गल्ली अडुने नाला निर्माण	05/08/20	05/08/20	900000	900000	100%	उपभोग समिति	उपभोग समिति	9	9	05/08/19	05/08/20	05/08/20	05/08/20	05/08/20

गणेश विकास समिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	कार्यको विवरण	प्रस्तावित मिति	अनुमानित लागत	कार्यको स्थिति	कार्यको प्रगति	कार्यको विवरण	कार्यको मिति	कार्यको स्थिति	कार्यको प्रगति	कार्यको विवरण	कार्यको मिति	कार्यको स्थिति	कार्यको प्रगति
८	जाबुने स्पाकोट बाटो मर्मत	०६/३०/२०८०	३५५०००	३ स	१	३ स	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
९	भटसोडौँ प्रावि शैक्षालय निर्माण	०६/३०/२०८०	२८८५००	३ स	१	३ स	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
१०	स्पाकोट मस्जिद उपरि अवन निर्माण	०६/३०/२०८०	५५५०००	३ स	१	३ स	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
११	समाखोला खानेपानी मर्मत	०६/३०/२०८०	११५०००	३ स	१	३ स	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
१२	समाखोला बाटो मर्मत	०६/३०/२०८०	२५२५००	३ स	१	३ स	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
१३	वडाकार्यालय पक्काल / शेट निर्माण	०६/३०/२०८०	५६००००	३ स/२३भाउ पत्र मागपरी	१	३ स/२३भाउ पत्र मागपरी	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
१४	सल्ले जाकिने मुहाना मर्मत	०६/३०/२०८०	११५०००	३ स	१	३ स	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०
१५	पोलीथिन पाइप खरिद	०६/३०/२०८०	३०००००	२३भाउपत्र माग गरी	१	२३भाउपत्र माग गरी	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०	२०८१/०१/३०

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाल

(सहायक) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
काठमाडौं महानगरपालिका

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाल